Zarządzanie projektem informatycznym

Laboratorium nr 1

Michał Broda ISI 174748

“Doświadczenie w projekcie, czyli lekcja jaką daje nam życie”

Podczas realizacji prac budowlanych wykonywaliśmy obróbki blacharskie przy oknach. W trakcie prac okazało się, że zapas dużych arkuszy blachy został wykorzystany i pozostały jedynie mniejsze fragmenty materiału. Skontaktowaliśmy się z firmą, której byliśmy podwykonawcą, aby ustalić możliwe rozwiązanie problemu. Po konsultacji otrzymaliśmy zalecenie, aby wykorzystać pozostałe fragmenty blachy i połączyć je w taki sposób, żeby możliwe było wykonanie obróbek bez konieczności zamawiania nowego materiału. Uznaliśmy, że jest to rozsądne rozwiązanie i nie zastanawialiśmy się nad tym więcej.

Zgodnie z otrzymanymi zaleceniami wykonaliśmy obróbki blacharskie, a następnie zakończyliśmy pozostałe prace i przygotowaliśmy budowę do odbioru. Podczas odbioru klient zwrócił jednak uwagę na sposób wykonania obróbek. Nie zaakceptował faktu, że blacha została połączona z dwóch fragmentów, ponieważ oczekiwał, że każdy element będzie wykonany z jednego, nieprzerwanego arkusza. W związku z tym odmówił odbioru budowy do czasu usunięcia wskazanej niezgodności. Pomimo że sposób wykonania obróbek został wcześniej skonsultowany z firmą, której byliśmy podwykonawcą, nie uwzględniliśmy bezpośrednio wymagań klienta końcowego. W rezultacie musieliśmy zorganizować dodatkowy wyjazd na budowę oddaloną o około 200 km oraz zamówić nowe arkusze blachy i ponownie wykonać obróbki. Musieliśmy poświęcić cały dzień na dojazd i wykonanie poprawek, które można było uniknąć dzięki wcześniejszemu uzgodnieniu szczegółów. W efekcie początkowa próba ograniczenia kosztów doprowadziła do dodatkowych wydatków oraz straty czasu

Wnioski:

Podstawowym błędem było podjęcie decyzji o wykorzystaniu pozostałych fragmentów blachy bez upewnienia się, czy rozwiązanie zostanie zaakceptowane przez klienta końcowego. Skupiliśmy się na ograniczeniu kosztów materiałowych i zastosowaliśmy się do zaleceń firmy, której byliśmy podwykonawcą, jednak nie zweryfikowaliśmy, czy proponowany sposób wykonania spełnia oczekiwania inwestora. Pokazuje to, że konsultacja z bezpośrednim zleceniodawcą nie zawsze jest wystarczająca, szczególnie gdy ostateczną decyzję o odbiorze prac podejmuje inna osoba.

W przyszłości, w przypadku konieczności zastosowania alternatywnych rozwiązań, należy przed rozpoczęciem prac uzgodnić proponowane zmiany zarówno z firmą nadzorującą nasze zadania, jak i z klientem końcowym. Szczególnie istotne jest to w przypadku elementów wykończeniowych, gdzie oprócz funkcjonalności liczy się również estetyka i sposób wykonania. Wnioskiem z tej sytuacji jest to, że pozorna oszczędność materiału bądź czasu nie zawsze prowadzi do obniżenia całkowitych kosztów projektu. Wcześniejsze uzgodnienie wymagań i uzyskanie akceptacji proponowanego rozwiązania pozwoliłoby uniknąć odmowy odbioru budowy, dodatkowego wyjazdu oraz niepotrzebnych kosztów i strat czasu.